

Министерство образования Нижегородской области

ПРИКАЗ

17.09.2010

г. Нижний Новгород

№ 1065

**О внесении изменений в приказ
От 11.02.2010 № 119**

На основании решения Координационного совета при министерстве образования Нижегородской области по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от 9 сентября 2010 года

п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ от 11.02.2010 № 119, изложив план мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

С.В. Наумов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства образования
Нижегородской области
от 17.09.2010 № 1065

**План мероприятий
по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области.**

<i>Направление</i>	<i>1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО</i>		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	1.1. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО	Февраль 2010	Шмелев В.Н.
	1.2. Издание приказа министерства образования Нижегородской области об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области	Февраль 2010	Шмелев В.Н.
	1.3. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о внесении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период	Март 2010	Шмелев В.Н.
	1.4. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о проведении апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы	Март 2010	Еремина В.Ю.
	1.5. Издание приказа министерства образования Нижегородской области об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Нижегородской области к внедрению ФГОС	Ноябрь 2010	Шмелев В.Н.

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
<p>2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС:</p> <p>2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования;</p> <p>2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда.</p>	Апрель 2011	Л.А. Кузьмакова
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
3.1. Информирование органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь 2011	М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев
3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области	Март 2011	М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев
3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь 2011– сентябрь 2015	М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев

4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
4.1. Проведение коллегии министерства образования Нижегородской области "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы"	Февраль 2010	В.Н. Шмелев
4.2. Проведение зональных совещаний по переходу на ФГОС НОО	Март-апрель 2010	В.Н. Шмелев
4.3. Проведение апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы	Апрель-май 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
4.4. Проведение заседания областного экспертного совета (далее – ОЭС) "Сертификация программ внеурочной деятельности"	Январь 2011	В.Ю. Еремина, Г.Л. Макарова
4.5. Заседание Ученого совета "О работе кафедры начального образования по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО"	Март 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
4.6. Проведение Коллегии министерства образования "О готовности системы образования к внедрению ФГОС НОО"	Апрель 2011	В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина
4.7. Проведение Форума "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие"	2010-2011	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
4.8. Заседание Ученого Совета "Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области"	Ежегодно, январь	В.Ю. Еремина
5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
5.1. Обновление тестов для экзамена в форме компьютерного тестирования для учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС	Октябрь 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова

5.2. Разработка заданий по итоговой аттестации выпускников начальной школы	Апрель 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области	Апрель 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
5.4. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов	В течение реализации проекта	В.Н. Шмелев, Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
5.5. Разработка программ внеурочной деятельности	До 1 января 2011	Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.А. Фадеева, С.К. Тивикова, В.Т. Чичикин, Л.В. Шамрей, Н.А. Юрлова, М.И. Голунова, А.Ю. Тужилкин

5.6. Издание сборника "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС НОО)	Апрель 2011	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
5.7. Подготовка методических рекомендаций: - по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; - по введению ФГОС на ступени начального образования.	Конец апреля 2011	В.Н. Шмелев, Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.А. Максимова, С.К. Тивикова, Е.Г.Калинкина.
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
6.1. Разработка программы квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО)	Июнь 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Фадеева, В.Т. Чичикин, Л.В. Шамрей, Н.А. Юрлова, М.И. Голунова, А.Ю. Тужилкин
6.2. Проведение квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО)	В течение реализации проекта	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
6.3. Разработка модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области	Июнь 2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова

	6.4. Проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области	Июнь-июль 2010, 2011- 2013	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова
	6.5. Разработка учебного модуля для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы"	Сентябрь 2010	В.Ю. Еремина, С.А. Максимова, О.В. Плетенева, Г.А. Игнатьева, С.К. Тивикова
	6.6. Проведение обучающих семинаров для руководителей ММС	В течение реализации проекта	В.Ю. Еремина
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО			
Мероприятия		Сроки	Ответственный
	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС	В течение реализации проекта	В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина
	7.2. Проведение пресс-конференций, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательные учреждения Нижегородской области	В течение реализации проекта	В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина
	7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Нижегородской области	В течение реализации проекта	В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина

	7.4. Размещение на сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" информации о процессе о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области	В течение реализации проекта	В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина
	7.5. Открытие форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы к введению ФГОС на сайте: www.niro.nnov.ru	2010	В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина
